УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "УНИКОМ"
_____ Д.С. Мозжевилов
"__" _____ 2023г.

СОГЛАСОВАНО:
Директор ООО "Северное ЖЭУ"
_____ Л.Г. Зинатуллин
"__" _____ 2023г.

ГРАФИК
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ,НАХОДЯЩИХСЯ В УПРАВЛЕНИИ ООО "СЕВЕРНОЕ ЖЭУ"

№ п/п	Наименование объекта	№ дома	Кол-во квартир	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Валентины Лопатиной	2	63		*										
2	Газовиков	2/1	57		*										
3	Газовиков	6	69		*										
4	Гастело	7А	36		*										
5	Лесная	10	12												
6	Дружбы Народов	1	68		*										*
7	Менделеева	32/1	12												
8	Менделеева	32/2	12											*	
9	Менделеева	37А	48											*	
10	Менделеева	43А	59											*	
11	Менделеева	55	54												*
12	Менделеева	57	33												*
13	Механизаторов	19Б	28												
14	Механизаторов	19В	28											*	
15	Мичурина	13	60											*	
16	Мичурина	15	30												*
17	Мичурина	17	60												*
18	Мичурина	17/1	30		*										*
19	Мичурина	19	56												
20	Мичурина	23	24												*
21	Мичурина	25	26		*										*
22	Никольская	1	26												
23	Никольская	9	22										*		
24	Никольская	11	63										*		
25	Монтажников (кв.1-32)	3А	32										*		
	Монтажников (кв.33-43)	3А	11										*		
26	Попова	62	8			*									
27	Попова	60А	12			*									
28	Попова	60Б	12			*									
29	Попова	93	40			*									
30	Садовая	3А	75				*								
31	Садовая	68	30				*								
32	Садовая	70	30				*								
33	Садовая	78	12				*								
34	Садовая	84А	30				*								
35	Садовая (кв. 1-16)	84	16				*								
36	Сахарова	2А	57		*										
37	Спортивная	15	8					*							
38	Спортивная	35	18					*							

39	Спортивная	43	24					*								
40	Спортивная	45	16					*								
41	Студенчиская	18	45													
42	Студенчиская	18/1	44								*					
43	Студенчиская	20	98								*					
44	Таежная	16	10								*					
45	Таежная	16/1	30													
46	Титова	9	45													*
47	Титова	11	56									*				
48	Толстого	6	30									*				
49	Толстого	12	89						*							
50	Энтузиастов	2	32						*							
51	Энтузиастов	3Б	12							*						
52	Энтузиастов	7	14							*						
53	Югорск-2	1	36							*						
54	Югорск-2	2	40													*
55	Югорск-2	3	100													*
56	Югорск-2	4	100													*
57	Югорск-2	5	100													*
58	Югорск-2	6	40													*
59	Югорск-2	8	10													*
60	Югорск-2	9	16													*

Исполнитель:
Инженер ООО "Северное ЖЭУ" *Киселева О.Н.*